



24-12-2022



CONFERENZA UNIFICATA

21 DICEMBRE 2022

Punto 13) all'o.d.g.:

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, RECANTE LA PROROGA DEI TERMINI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI DI CUI AGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPOSTO RAPIDO DI MASSA FINANZIATI CON LE RISORSE DEL "FONDO INVESTIMENTI" CON DECRETI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 578 DEL 2017, N. 86 DEL 2018, N. 607 DEL 2019 E NN. 235, 350, 517 DEL 2020

Raccomandazione ANCI

Come rappresentato nel corso delle interlocuzioni tecniche sul punto, si raccomanda al Governo e ai Ministeri coinvolti, di accogliere la richiesta dell'ANCI e dei Comuni beneficiari, di prorogare con successivo Decreto Ministeriale i termini degli interventi inseriti nei e finanziati dai DM 464/21 e il 97/22 al 31 dicembre 2024.

L'esigenza diffusa e concreta, accelerata dalla situazione contingente, è giustificata da una complessiva situazione di saturazione degli uffici sul PNRR e da criticità diffuse e sempre più frequenti in fase di attuazione, come ad esempio difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali o degli impianti o gare deserte).

In aggiunta a ciò, preme segnalare che il tempo medio concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati a valere su questi ultimi due Decreti Ministeriali è notevolmente inferiore a tutti gli altri precedenti Decreti Ministeriali (a titolo esemplificativo, 25 mesi contro un minimo di 34 mesi in precedenza).